

**АМГТГ-т хэрэгжиж байгаа гадаад орны буцалтгүй тусламжийн хүрээнд хэрэгжиж байгаа төслүүдийн
төсвийн зарцуулалтын мэдээлэл**

Хүснэгт 1. Төслийн товч мэдээлэл

д/д	Төслийн нэр	Санхүүжүүлэгч	Эхлэх/дуусах хугацаа	Гэрээний үндсэн Валют *	Санхүүжилтийн дүн	Буцалтгүй тусламж	Төслийн хэрэгжилт (хувиар, өссөн дүнгээр) ***	Тайлбар/ хүрсэн үр дүн, тулгамдаж буй асуудал/
1.1	“МУ-ын агаарын чанарыг сайжруулах хүрээнд эрчим хүчний эх үүсвэрийн чанарын удирдлагын тогтолцоог бэхжүүлэх” төсөл	БНСУ-ын Засгийн газар (Буцалтгүй тусламж)	2021.08.24 - 2025.09.30	Ам.доллар	4.5 сая	4.5 сая	90%	Төслийг хэрэгжүүлэх хэлэлцээр 2021 оны 7 дугаар сард байгуулагдснаас хойш төслийн хүрээнд хийгдэх үндсэн зорилтууд болох чадавхийг бэхжүүлэх сургалтууд, УУГТТЛ-ийн барилгын засвар шинэчлэл, шинжилгээний тоног төхөөрөмжийн сайжруулалт, холбогдож журам, гарын авлагыг сайжруулах, шинэчлэх санал зөвлөмжийн ажлууд төслийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хуваарьт тусгагдсаны дагуу хийгдэж байна. 2024 онд төлөвлөгөөт 3 сургалт, УУГТТЛ-ийн барилгын засвар шинэчлэл, газрын тосны бүтээгдэхүүний шинжилгээний тоног төхөөрөмж болон лабораторийн зориулалтын шүүгээ, тавилгыг шинээр худалдан авч нийлүүлэх ажлууд хийгдэж дууссан.
1.2	“Эрдэс баялгийн тогтвортой удирдлагын зөвлөх үйлчилгээ” төсөл	ХБНГУ-ын Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн яам (Буцалтгүй тусламж)	2022.04.01 - 2025.03.31	Евро	2.55 сая	2,55 сая	90%	2024 онд хийхээр төлөвлөсөн ажлуудын гүйцэтгэл 90 хувьтай байна. 2024 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар төсвийн нийт зарлага 75% байна.

Хүснэгт 2А.Төслийн хэрэгжилт, санхүүжилт, хөрөнгийн зарцуулалт

д/д	Төслийн нэр	Гэрээний мэдээлэл			Сунгалтын мэдээлэл			Нийт хэрэгжүүлэх хугацаа (Жилээр)	Хэрэгжүүлж байгаа хугацаа (жилээр)	Төсөл хэрэгжих хугацааны ашиглалт (%)*	Гэрээ сунгасан тайлбар (Сунгалт тус бүрээр)
		Байгуулсан огноо	Хэрэгжүүлэх хугацаа	Дуусах хугацаа	Хэдэн удаа сунгасан	Сунгасан нийт хугацаа (Сараар)	Гэрээ дуусах эцсийн хугацаа				
1.1	“МУ-ын агаарын чанарыг сайжруулах хүрээнд эрчим хүчний эх үүсвэрийн чанарын удирдлагын тогтолцоог бэхжүүлэх” төсөл	2021.07.09	5 жил	2025.09.30	*	*	*	5 жил	3 жил 5 сар	90%	Гэрээ сунгагдаагүй
1.2	“Эрдэс баялгийн тогтвортой удирдлагын зөвлөх үйлчилгээ” төсөл	2022.04.01	21 сар	2023.12.31	1.00	15.00	2025.03.31	3 жил	2.7 жил	91%	Герман-Монголын хоёр талт хөгжлийн хамтын ажиллагааг 2022 оны 6 дугаар сард дахин эхлүүлэх шийдвэр гарсантай холбогдуулан төслийг 2025 оны 3 дугаар сарын 31 хүртэл (төслийн нийт хугацаа 3 жил хүртэл) сунгах BGR-ийн өргөдлийг BMZ буюу германы Эдийн засаг, хамтын ажиллагаа, хөгжлийн яам

																				2022 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр албан бичгээр баталсан. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яаманд 2022 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдөр BGR-с төслийн хугацааг сунгах тухай албан бичгээр мэдэгдсэн. BGR болон УУХҮЯ хамтран хэрэгжүүлж байгаа төслийн хэрэгжүүлэх гэрээний сунгалтыг 2023 оны 11-р сард гарын үсэг зурж баталгаажуулсан.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Хүснэгт 2Б. Төслийн хэрэгжилт, санхүүжилт, хөрөнгийн зарцуулалт

(үндсэн валютаар, мянган нэгжээр)

д/д	Төслийн нэр	Гэрээний үндсэн валют	Нийт санхүүжилт (үндсэн валютаар, мян.нэгжээр)			Үүнээс: 2024 оны санхүүгийн жилд (үндсэн валютаар, мян.нэгжээр)	Ашиглалтын хувь %		
			Батлагдсан	Ашиглалт	Ашиглалт		Батлагдсан(USD)	Ашиглалт(USD)	Нийт
1.1	“МУ-ын агаарын чанарыг сайжруулах хүрээнд эрчим хүчний эх үүсвэрийн чанарын удирдлагын тогтолцоог бэхжүүлэх” төсөл	Ам.доллар	4,500.0	90%	\$ 4,050,000	*	\$ 4,050,000	90%	100%
1.2	“Эрдэс баялгийн тогтвортой удирдлагын зөвлөх үйлчилгээ” төсөл	Евро	2,550.00	1,900.0	\$ 1,941.00		\$ 889.00	75%	34%
НИЙТ ДҮН									

